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1 Compra de Materiales y Útiles de oficina para uso en el Instituto de Previsión Militar
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/06/2014 15/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 05/09/2014 L. 1.500.000,00

2

Servicio de Limpieza e Higienización de Edificios y Lugares Adyacentes al Instituto de 

Previsión Militar.
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/03/2015 L. 2.350.000,00

3

Contratación de Seguros para bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Previsión 

Militar
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/03/2015 L. 2.500.000,00

4

Contratacion de servicios de Auditoria Externa para auditar los Estados Financieros de 

IPM periodo 2014
LP No aplica No aplica No aplica No aplica 01/03/2014 24/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014 05/04/2014 05/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 19/04/2014 20/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 27/04/2015 L. 500.000,00

5 Construccion de Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad Choluteca
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/06/2014 15/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 28/02/2015 L. 20.000.000,00

6 Construcción de las bodegas principales de la Armería
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/08/2014 15/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 17/09/2014 27/09/2014 28/09/2014 04/10/2014 05/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 31/03/2015 L. 4.000.000,00

7 Construcción Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad de Comayagua
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/06/2014 15/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 28/02/2015 32.000.000,00

8 Remodelacion a infraestructura
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/08/2014 15/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 17/09/2014 01/10/2014 02/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 31/03/2015 L. 6.000.000,00

9 Impermeabilizacion de inmuebles (Obras)
3C No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 500.000,00

10 Cambio de techos
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 2.500.000,00

11 Compra y mantenimiento de equipo electrico
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/06/2014 15/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 31/12/2014 L. 1.000.000,00

12 Compra y mantenimiento Hidrosanitario
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 2.500.000,00

13 Mantenimiento de subestaciones electricas
3C No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 300.000,00

14 Compra de equipo de mantenimiento
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 1.000.000,00

15 Remodelación Liceo Militar 
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/02/2014 24/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014 05/04/2014 05/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 19/04/2014 20/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 31/12/2014 L. 120.000.000,00

16 Contratación de Seguro de vida y hospitalario para los empleados de IPM
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/09/2014 20/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 05/11/2014 06/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 26/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 L. 2.000.000,00

17 Cercado de terrenos a nivel nacional 
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 4.000.000,00

18 Levantamiento topográfico de terrenos 
LPN No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 2.000.000,00

19 Chapeo de Terrenos 
3C No aplica No aplica No aplica No aplica 01/01/2014 20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 05/03/2014 06/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 01/04/2014 31/12/2014 L. 600.000,00

20 Construcción de Centro Financiero 
LPN 01/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 28/05/2014 30/06/2014 24/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 10/07/2014 11/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 25/07/2014 26/07/2014 30/07/2014 06/08/2014 31/12/2018 L. 400.000.000,00

L. 605.250.000,00
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